Thüringer Landentwicklung

FREISTAAT THÜRINGEN

Verfahren nach LwAnpG

Verfahren	Heldrungen
Aktenzeichen	1-8-0455
EndeKz	1
BoBeschlussDat	12.11.2003

Verfahrensdaten

Flurbereinigungsbereich	Mittelthüringen
Landkreis(e)	Kyffhäuserkreis
Gemeinde(n)	Heldrungen
Gemarkung(en)	Heldrungen
Beauftragte Stelle	k. A.
Bearbeiter Flurbereinigungsbereich	-
Verfahrensfläche in ha	20
Anzahl der Flurstücke	44
Anzahl der Teilnehmer	31
Anzahl der Gebäude	19

Werkverträge

WVNr	107/2004, 05/2005

Leistungsabschnitte

Geschäftsbuchnummer Kataster	k. A.
Vermessungsstelle	ÖbVI Bachmann

Durchführung

Aufklärungsversammlung	15.07.2003

Bodenordnungsbeschluss

Datum	12.11.2003
unanfechtbar seit	k. A.
Umstellungsbeschluss	k. A.

Wertermittlung

Zeitraum	k. A.
Feststellung	29.11.2013
unanfechtbar seit	k. A.

Plan nach §41 FlurbG

Vorlage	k. A.
Termin	k. A.
Planfeststellung/ Genehmigung	k. A.
Feststellung der Verfahrensgrenze	01/2005-05/2005
Planwunschtermin	k. A.
Übertragung Landabfindung	k. A.

Bodenordnungsplan

Anhörungstermin	k. A.
unanfechtbar seit	k. A.
Plannachträge	k. A.
Ausführungsanordnung	06.03.2017

Änderungsbeschlüsse

	Fläche	Flurst.	Ordnr.	Geb.
04.05.2015	3,0000	0	0	0

Abschluss

Abgabe der Berichtigungsunterlagen

Grundbuch	31.01.2019
Kataster	23.03.2018
Schlussfeststellung	06.03.2019
Bemerkungen	k. A.

Lage des Verfahrensgebietes