Thüringer Landentwicklung

FREISTAAT THÜRINGEN

Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Neunhofen
Aktenzeichen	2-2-0188
Status	abgeschlossen
Stand vom	30.01.2025, 12:38 Uhr

Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 86 FlurbG
Projekt	-
Unternehmensträger	-
Kreis(e)	Saale-Orla-Kreis
Gemeinde(n)	Neustadt/Orla
Gemarkung(en)	Neunhofen (70 ha), Neustadt (1 ha)
Ortslagen im Verfahren	Neunhofen (43 ha), Neustadt (1ha)

Flächenangaben

Verfahrensfläche	71 ha
Landw. Nutzfläche	22 ha
Forstw. Nutzfläche	0 ha
Ortslage(n) Fläche	44 ha
Anzahl Flurstücke	400
Anzahl OrdNr.	226

Verfahrenzweck

Schlagwörter	• Auflösung von Landnutzungskonflikten • Dorfentwicklung • Hochwasserschutz • Neuordnung der Eigentumsverhältnisse • Renaturierung von Fließgewässern
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Ostthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	ThLG
Verfahrensleiter/in	Kai Schröder
VLF Mitgliedsnummer	3040
Beitritt zum VLF	16.11.2004
TG-Vorsitzende/r	Herr Carsten Sachse
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Wolfgang Meißner

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	25.09.2001

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	09.10.2001
unanfechtbar seit	17.12.2001
Vorstandswahl	29.01.2002

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	• 05.06.2007 (+1 ha) • 20.02.2015 (-1 ha)

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	09/2004
Auslegung	11/2010
Anhörungtermin	21.11.2010

Feststellung der Wertermittlung

Datum	11.08.2011
Unanfechtbar seit	27.09.2011

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	-
Termin nach § 38 FlurbG	-
TöB-Abstimmung	15.12.2009
Planfeststellung/ -genehmigung	09.09.2010
Genehmigung der Planänderung	27.06.2012

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	55035401
Befliegung	06.05.2000
Feststellung der Verfahrensgrenze	15.06.2005
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	04/2013
Übertragung Landabfindung	-
Ortsregulierung	08/2004
Ortsaufmessung	10/2005

Flurbereinigungsplan

Planwunschtermin	06/2013
Rohplanprüfung	25.06.2013
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	13.11.2017

Anhörungstermin nach § 59 FlurbG

Datum	12.12.2017
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	03.07.2018
Nachträge	16.05.2019, 23.10.2020
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	01.10.2018
Eintritt des neuen Rechtszustandes	01.11.2018

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	17.07.2019
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	12.07.2019
Schlussfeststellung	28.11.2024
Schlussverwendungsnachweis	04.09.2024
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	21.01.2025
Zustellung Schlussfeststellung an TG	29.01.2025
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen -

Lage des Verfahrensgebietes