Thüringer Landentwicklung

FREISTAAT THÜRINGEN

Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Eisfeld-Nord
Aktenzeichen	3-3-0255
Status	abgeschlossen
Stand vom	05.03.2024, 11:10 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 87 und § 1 FlurbG
Projekt	B 281 Eisfeld-Sachsenbrunn
Unternehmensträger	Straßenbauamt Südwestthüringen
Kreis(e)	Hildburghausen
Gemeinde(n)	Eisfeld (454 ha), Auengrund (78 ha)
Gemarkung(en)	Crock (78 ha), Eisfeld (229 ha), Hirschendorf (224 ha), Sachsendorf (1 ha)
Ortslagen im Verfahren	Hirschendorf (12 ha)

Flächenangaben

Verfahrensfläche	532 ha
Landw. Nutzfläche	391 ha
Forstw. Nutzfläche	47 ha
Ortslage(n) Fläche	14 ha
Anzahl Flurstücke	1.846
Anzahl OrdNr.	522

Verfahrenzweck

Schlagwörter

- Agrarstrukturverbesserung
- Dorfentwicklung
- Landschaftspflege
- Naturschutz
- Neuordnung der Eigentumsverhältnisse
- Straßenverkehrsprojekte

Verfahrenszweck: -

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Südwestthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	VLF
Verfahrensleiter/in	Steffi Debertshäuser
VLF Mitgliedsnummer	2035
Beitritt zum VLF	16.10.2000
TG-Vorsitzende/r	Herr Norbert Hopf
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Roland Hotopp

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	12.07.1999

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	30.11.1999
unanfechtbar seit	25.03.2000
Vorstandswahl	11.07.2000

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	• 11.04.2001 (+1 ha) • 20.07.2007 (+1 ha) • 22.04.2009 • 23.06.2014

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	05/2000 - 11/2001
Auslegung	-
Anhörungtermin	-

Feststellung der Wertermittlung

Datum	18.01.2006, 04.08.2009
Unanfechtbar seit	04.04.2006, 19.12.2010

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	-
Termin nach § 38 FlurbG	08.11.2001
TöB-Abstimmung	18.11.2002
Planfeststellung/ -genehmigung	28.07.2003
Genehmigung der Planänderung	27.07.2004, 01.11.2005, 23.07.2008

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	-
Befliegung	05/1995
Feststellung der Verfahrensgrenze	10/2006
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	2009
Übertragung Landabfindung	2017
Ortsregulierung	10/2001
Ortsaufmessung	10/2001

Flurbereinigungsplan

Planwunschtermin	11/2009 - 02/2010
Rohplanprüfung	27.10.2010
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	01.11.2016

Anhörungstermin nach § 59 FlurbG

Datum	02.02.2017, 19.02.2019, 25.01.2022
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	06.03.2019
Nachträge	03.12.2018, 25.05.2020, 04.01.2022
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	16.12.2019
Eintritt des neuen Rechtszustandes	01.04.2020

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	24.06.2020
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	27.10.2020
Schlussfeststellung	29.03.2023
Schlussverwendungsnachweis	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	06.06.2023
Zustellung Schlussfeststellung an TG	04.10.2023
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen -

Lage des Verfahrensgebietes