


Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Bachstedt
Aktenzeichen	1-3-0102
Status	anhängig
Stand vom	30.11.2023, 09:45 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 87 FlurbG
Projekt	ICE
Unternehmensträger	Deutsche Bahn AG
Kreis(e)	Sömmerda
Gemeinde(n)	Eckstedt (4 ha), Großmölsen (10 ha), Markvippach (222 ha), Ollendorf (527 ha), Udestedt (197 ha)
Gemarkung(en)	Eckstedt (4 ha), Großmölsen (10 ha), Bachstedt (211 ha), Ollendorf (527 ha), Udestedt (197 ha), Markvippach (11 ha)
Ortslagen im Verfahren	-

Flächenangaben

Verfahrensfläche	960 ha
Landw. Nutzfläche	889 ha
Forstw. Nutzfläche	16 ha
Ortslage(n) Fläche	3 ha
Anzahl Flurstücke	798
Anzahl OrdNr.	249

Verfahrenszweck

Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none">• Agrarstrukturverbesserung• Neuordnung der Eigentumsverhältnisse• Schienenverkehrsprojekte
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Mittelthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	ThLG
Verfahrensleiter/in	Sebastian Pahling
VLF Mitgliedsnummer	1004
Beitritt zum VLF	29.05.1995
TG-Vorsitzende/r	Herr Egbert Hammernick
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Heinz Reckardt

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	30.11.1994

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	10.02.1995
unanfechtbar seit	03.05.1995
Vorstandswahl	29.05.1995

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 20.03.2007 (+25 ha) • 20.01.2017 (-36 ha)
---------------------	--

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	09/2005 - 09/2006
Auslegung	11/2019
Anhörungstermin	27.11.2019

Feststellung der Wertermittlung

Datum	-
Unanfechtbar seit	-

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	-
Termin nach § 38 FlurbG	20.09.2006
TöB-Abstimmung	19.09.2007
Planfeststellung/ -genehmigung	15.02.2008
Genehmigung der Planänderung	23.08.2011, 18.08.2014

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	51044406
Befliegung	2014
Feststellung der Verfahrensgrenze	01/2008 - 12/2009 (ÖbVI Wittwer; ÖbVI Fleischer), 01/2016 - 12/2017 (ALF Gotha)
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	2019
Übertragung Landabfindung	-
Ortsregulierung	-
Ortsaufmessung	-

Flurbereinigungsplan

Planwuschtermin	04/2022 - 05/2022
Rohplanprüfung	-
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	-
-------------	---

Anhöringstermin nach § 59 FlurbG

Datum	-
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	-
Nachträge	-
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	-
Eintritt des neuen Rechtszustandes	-

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	-
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	-
Schlussfeststellung	-
Schlussverwendungsnachweis	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	-
Zustellung Schlussfeststellung an TG	-
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

<i>Bemerkungen</i>	-
---------------------------	---

Lage des Verfahrensgebietes

