
Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Leina
Aktenzeichen	1-3-0169
Status	anhängig
Stand vom	18.08.2025, 11:29 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 87 FlurbG
Projekt	Autobahn A 4
Unternehmensträger	Die Autobahn GmbH des Bundes
Kreis(e)	Gotha
Gemeinde(n)	Gotha (27 ha), Hörsel (60 ha), Landgemeinde Georgenthal (259 ha), Waltershausen (133 ha)
Gemarkung(en)	Boilstädt (1 ha), Sundhausen (26 ha), Hörselgau (60 ha), Leina (259 ha), Wahlwinkel (133 ha)
Ortslagen im Verfahren	keine

Flächenangaben

Verfahrensfläche	479 ha
Landw. Nutzfläche	350 ha
Forstw. Nutzfläche	111 ha
Ortslage(n) Fläche	0 ha
Anzahl Flurstücke	1.537
Anzahl OrdNr.	313

Verfahrenszweck

Schlagwörter	• Agrarstrukturverbesserung • Auflösung von Landnutzungskonflikten • Landschaftspflege • Naturschutz • Neuordnung der Eigentumsverhältnisse • Straßenverkehrsprojekte • Tourismus • Waldentwicklung
Verfahrenszweck	Straßenverkehrsprojekt, Naturschutz und Waldentwicklung

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Mittelthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	43.2
Verfahrensleiter/in	Michael Bern
VLF Mitgliedsnummer	1014
Beitritt zum VLF	21.12.1998
TG-Vorsitzende/r	Herr Helmut Irrgang
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Reimar Scharf

Einleitung

Projektbeschreibung	11/1997
Aufklärungsversammlung	19.06.1997

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	03.07.1997
unanfechtbar seit	30.09.1997
Vorstandswahl	03.09.1997

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	• 22.11.2000 (+7 ha) • 07.11.2005 • 11.03.2013 (+1 ha)
---------------------	--

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	06/1999 - 06/2005
Auslegung	02.07.2007, 03.07.2007
Anhörungstermin	04.07.2007

Feststellung der Wertermittlung

Datum	24.08.2007
Unanfechtbar seit	01.11.2007

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	11.09.2000, 16.01.2001
Termin nach § 38 FlurbG	15.05.2001
TöB-Abstimmung	06.08.2001, 18.03.2002
Planfeststellung/ -genehmigung	25.06.2002
Genehmigung der Planänderung	28.07.2021

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	53162305
Befliegung	03/1998
Feststellung der Verfahrensgrenze	05/2004
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	11/2004 - 06/2005
Übertragung Landabfindung	11/2004 - 06/2005
Ortsregulierung	-
Ortsaufmessung	-

Flurbereinigungsplan

Planwuschtermin	03/2008 - 06/2008, 08/2015 - 09/2015
Rohplanprüfung	05.09.2013
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	10.02.2021

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	11.05.2020
-------------	------------

Anhörungsstermin nach § 59 FlurbG

Datum	23.09.2020
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	07.06.2022
Nachträge	13.12.2021, 10.05.2022
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	28.06.2022
Eintritt des neuen Rechtszustandes	15.08.2022

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	18.08.2022
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	05.01.2023
Schlussfeststellung	-
Schlussverwendungsnachweis	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	-
Zustellung Schlussfeststellung an TG	-
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen

-

Lage des Verfahrensgebietes

