

Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Alach
Aktenzeichen	1-3-0321
Status	abgeschlossen
Stand vom	16.12.2024, 10:29 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 87 FlurbG
Projekt	Autobahn A 71
Unternehmensträger	Die Autobahn GmbH des Bundes
Kreis(e)	Erfurt
Gemeinde(n)	Erfurt
Gemarkung(en)	Alach (601 ha), Bindersleben (92 ha), Ermstedt (1 ha), Frienstedt (145 ha), Gottstedt (164 ha), Töttelstädt (39 ha)
Ortslagen im Verfahren	keine

Flächenangaben

Verfahrensfläche	1.042 ha
Landw. Nutzfläche	998 ha
Forstw. Nutzfläche	1 ha
Ortslage(n) Fläche	0 ha
Anzahl Flurstücke	1.227
Anzahl OrdNr.	260

Verfahrenszweck

Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none">• Agrarstrukturverbesserung• Auflösung von Landnutzungskonflikten• Hochwasserschutz• Landschaftspflege• Naturschutz• Neuordnung der Eigentumsverhältnisse• Straßenverkehrsprojekte
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Mittelthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	43.2
Verfahrensleiter/in	Thomas Werneburg
VLF Mitgliedsnummer	1034
Beitritt zum VLF	12.03.2001
TG-Vorsitzende/r	Herr Horst Kreuchler
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Volker Menthe

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	10.10.2000

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	16.11.2000
unanfechtbar seit	23.01.2001
Vorstandswahl	13.02.2001

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 18.04.2002 (+2 ha) • 20.12.2005 (-11 ha) • 17.06.2009 (+1 ha) • 15.01.2010
---------------------	---

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	04/2003 - 05/2003
Auslegung	30.03.2010
Anhöringstermin	14.04.2010

Feststellung der Wertermittlung

Datum	10.10.2012, 01.09.2015
Unanfechtbar seit	24.12.2012, 07.12.2015

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	-
Termin nach § 38 FlurbG	20.07.2005
TöB-Abstimmung	11.10.2005
Planfeststellung/ -genehmigung	09.06.2006
Genehmigung der Planänderung	-

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	51058005
Befliegung	04/1995
Feststellung der Verfahrensgrenze	06/2005
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	11/2009
Übertragung Landabfindung	-
Ortsregulierung	-
Ortsaufmessung	-

Flurbereinigungsplan

Planwuschtermin	09/2011 - 10/2011
Rohplanprüfung	13.09.2012
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	14.06.2018
-------------	------------

Anhörungstermin nach § 59 FlurbG

Datum	29.04.2019
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	18.10.2019
Nachträge	21.08.2020
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	25.08.2020
Eintritt des neuen Rechtszustandes	18.09.2020

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	22.09.2020
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	28.05.2021
Schlussfeststellung	30.09.2024
Schlussverwendungsnachweis	23.09.2024
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	25.11.2024
Zustellung Schlussfeststellung an TG	02.12.2024
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen

-

Lage des Verfahrensgebietes

