
Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Neunhofen
Aktenzeichen	2-2-0188
Status	anhängig
Stand vom	04.01.2022, 09:56 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 86 FlurbG
Projekt	-
Unternehmensträger	-
Kreis(e)	Saale-Orla-Kreis
Gemeinde(n)	Neustadt/Orla (72 ha)
Gemarkung(en)	Neunhofen (71 ha), Neustadt (1ha)
Ortslagen im Verfahren	Neunhofen (43 ha), Neustadt (1ha)

Flächenangaben

Verfahrensfläche	71 ha
Landw. Nutzfläche	22 ha
Forstw. Nutzfläche	0 ha
Ortslage(n) Fläche	44 ha
Anzahl Flurstücke	400
Anzahl OrdNr.	226

Verfahrenszweck

Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung von Landnutzungskonflikten• Dorfentwicklung• Hochwasserschutz• Neuordnung der Eigentumsverhältnisse• Renaturierung von Fließgewässern
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Gera
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	ThLG
Referatsbereichsleiter/in	Gerit Cöster
VLF Mitgliedsnummer	3040

TG-Vorsitzende/r

Herr Carsten Sachse

stellv. TG-Vorsitzende/r

Herr Wolfgang Meißner

Einleitung

Projektbeschreibung -
Aufklärungsversammlung 25.09.2001

Flurbereinigungsbeschluss

Datum 09.10.2001
unanfechtbar seit 17.12.2001
Vorstandswahl 29.01.2002

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse

- 05.06.2007 (+1 ha)
- 20.02.2015 (-1 ha)

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum 09/2004
Auslegung 11/2010
Anhörungstermin 21.11.2010

Feststellung der Wertermittlung

Datum 11.08.2011
Unanfechtbar seit 27.09.2011

Neugestaltung

Teilplangenehmigung -
Termin nach § 38 FlurbG -
TöB-Abstimmung 15.12.2009
Planfeststellung/ -genehmigung 09.09.2010
Planänderungen 27.06.2012

Vermessung

Geschäftsbuchnummer TLVermGeo	55035401
Befliegung	06.05.2000
Feststellung der Verfahrensgrenze	15.06.2005
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	04/2013
Übertragung Landabfindung	-
Ortsregulierung	08/2004
Ortsaufmessung	10/2005

Flurbereinigungsplan

Planwuschtermin	06/2013
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	13.11.2017
-------------	------------

Anhörungsstermin nach § 59

Datum	12.12.2017
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	03.07.2018
Nachträge	, 16.05.2019
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	01.10.2018, 10.07.2019
Eintritt des neuen Rechtszustandes	01.11.2018, 14.06.2019

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	17.07.2019
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	12.07.2019
Schlussfeststellung	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	-
Zustellung Schlussfeststellung an TG	-
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen

-

Lage des Verfahrensgebietes

