

Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Rappelsdorf
Aktenzeichen	3-2-0209
Status	abgeschlossen
Stand vom	13.02.2024, 15:13 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 86 FlurbG
Projekt	-
Unternehmensträger	-
Kreis(e)	Hildburghausen
Gemeinde(n)	Schleusingen (61 ha)
Gemarkung(en)	Rappelsdorf (61 ha)
Ortslagen im Verfahren	Rappelsdorf (15 ha)

Flächenangaben

Verfahrensfläche	61 ha
Landw. Nutzfläche	32 ha
Forstw. Nutzfläche	0 ha
Ortslage(n) Fläche	15 ha
Anzahl Flurstücke	514
Anzahl OrdNr.	175

Verfahrenszweck

Schlagwörter	• Auflösung von Landnutzungskonflikten • Dorfentwicklung • Neuordnung der Eigentumsverhältnisse
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Südwestthüringen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	k.A.
Verfahrensleiter/in	k.A.
VLF Mitgliedsnummer	2016
Beitritt zum VLF	12.12.1997

TG-Vorsitzende/r

k.A.

stellv. TG-Vorsitzende/r

k.A.

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	22.07.1997

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	02.10.1997
unanfechtbar seit	02.12.1997
Vorstandswahl	26.11.1997

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	• 03.09.2007 (+2 ha)
---------------------	----------------------

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	03.08.1998
Auslegung	-
Anhörungstermin	-

Feststellung der Wertermittlung

Datum	26.08.2003
Unanfechtbar seit	04.12.2003

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	-
Termin nach § 38 FlurbG	28.02.2000
TöB-Abstimmung	28.02.2000, 11/2002, 21.07.2010
Planfeststellung/ -genehmigung	23.01.2003
Genehmigung der Planänderung	04.02.2003, 22.09.2010

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	57137308; 57083406
Befliegung	05/1995
Feststellung der Verfahrensgrenze	05/2003 - 04/2004
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	05/2004 - 11/2004
Übertragung Landabfindung	2010
Ortsregulierung	12/1999 - 06/2001
Ortsaufmessung	07/2001 - 12/2001

Flurbereinigungsplan

Planwunschtermin	11/2008 - 12/2008
Rohplanprüfung	24.02.2009
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	15.12.2011
-------------	------------

Anhörungstermin nach § 59 FlurbG

Datum	10.05.2012, 13.11.2013, 15.04.2014, 05.06.2015
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	21.01.2014
Nachträge	09.08.2013, 25.03.2014, 19.05.2015
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	29.11.2013, 30.04.2014, 22.06.2015
Eintritt des neuen Rechtszustandes	01.01.2014

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	25.07.2014
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	25.07.2014
Schlussfeststellung	05.07.2016
Schlussverwendungsnachweis	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	13.09.2016
Zustellung Schlussfeststellung an TG	18.10.2016
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen

-

Lage des Verfahrensgebietes

