

Verfahren nach FlurbG

Verfahren	Schwallungen
Aktenzeichen	3-3-0340
Status	anhängig
Stand vom	29.02.2024, 16:03 Uhr



Verfahrensdaten

Verfahrensart	§ 87 FlurbG
Projekt	Ortsumgebung Schwallungen B 19
Unternehmensträger	Straßenbauamt Südwestthüringen
Kreis(e)	Schmalkalden-Meiningen
Gemeinde(n)	Schwallungen (269 ha), Schmalkalden (33 ha)
Gemarkung(en)	Schwallungen (269 ha), Niederschmalkalden (33 ha)
Ortslagen im Verfahren	-

Flächenangaben

Verfahrensfläche	302 ha
Landw. Nutzfläche	239 ha
Forstw. Nutzfläche	12 ha
Ortslage(n) Fläche	0 ha
Anzahl Flurstücke	1.144
Anzahl OrdNr.	341

Verfahrenszweck

Schlagwörter	<ul style="list-style-type: none">• Agrarstrukturverbesserung• Landschaftspflege• Naturschutz• Straßenverkehrsprojekte
Verfahrenszweck	-

Verfahrensleitung

Flurbereinigungsbereich	Meiningen
Referatsbereich/Beauftragte Stelle	VLF
Verfahrensleiter/in	Steffi Debertshäuser
VLF Mitgliedsnummer	2052
Beitritt zum VLF	28.06.2004
TG-Vorsitzende/r	Herr Wilfried Höfer
stellv. TG-Vorsitzende/r	Herr Harry Degel

Einleitung

Projektbeschreibung	-
Aufklärungsversammlung	18.12.2003

Flurbereinigungsbeschluss

Datum	20.02.2004
unanfechtbar seit	16.05.2004
Vorstandswahl	24.05.2004

Änderungsbeschlüsse

Änderungsbeschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • 29.06.2005 • 03.08.2011 (-6 ha) • 11.12.2014 • 21.02.2017
---------------------	--

Wertermittlung

Durchführung

Zeitraum	03/2005 - 04/2005
Auslegung	09/2011
Anhörungstermin	20.09.2011

Feststellung der Wertermittlung

Datum	04.05.2015
Unanfechtbar seit	11.07.2015

Neugestaltung

Teilplangenehmigung	29.07.2005
Termin nach § 38 FlurbG	11.01.2005
TöB-Abstimmung	30.03.2006
Planfeststellung/ -genehmigung	11.01.2007
Genehmigung der Planänderung	28.01.2010, 30.11.2011

Vermessung

Geschäftsbuchnummer Kataster	-
Befliegung	04/2003
Feststellung der Verfahrensgrenze	10/2007
Festlegung Grundriss Neuer Bestand	2011
Übertragung Landabfindung	-
Ortsregulierung	-
Ortsaufmessung	-

Flurbereinigungsplan

Planwunschtermin	10/2012 - 11/2012
Rohplanprüfung	09.07.2014
Vorläufige Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG	-

Flurbereinigungsplan

Genehmigung	23.11.2020
-------------	------------

Anhörungsstermin nach § 59 FlurbG

Datum	22.07.2021, 17.03.2022
Flurbereinigungsplan unanfechtbar seit	17.03.2022
Nachträge	10.02.2022, 12.01.2023
(Vorzeitige) Ausführungsanordnung	01.09.2022
Eintritt des neuen Rechtszustandes	01.12.2022

Verfahrensabwicklung

Erstellung und Abgabe

Abgabe Katasterberichtigungsunterlagen	12.01.2023
Abgabe Grundbuchberichtigungsunterlagen	07.06.2023
Schlussfeststellung	-
Schlussfeststellung unanfechtbar seit	-
Zustellung Schlussfeststellung an TG	-
Einstellungsbeschluss Datum	-
Einstellungsbeschluss unanfechtbar seit	-

Bemerkungen

-

Lage des Verfahrensgebietes

